



ПРИКАЗ

от «09» февраля 2021 года

№ 18 - од

с. Селты

**Об утверждении плана мероприятий по созданию и функционированию
Центров образования «Точка роста» на территории муниципального
образования «Селтинский район»
в 2021 году**

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Селтинский район» от 24 июля 2019 года № 405 «Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» о достижении показателей муниципального образования «Селтинский район» региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» и «Современная школа» национального проекта «Образование» на период с 2019 по 2024 годы», Постановлением администрации муниципального образования «Селтинский район» от 25 января 2021 года № 29 «Об утверждении дорожной карты по подготовке помещений в общеобразовательных организациях МОУ «Новомоньинская СОШ» и МОУ «Колесурская СОШ», выделенных под «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей на 2021 год» **приказываю:**

1. Утвердить план мероприятий по функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Селтинской СОШ» в 2021 году (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности в МОУ «Колесурская СОШ» и «МОУ «Новомоньинская СОШ» в 2021 году (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Петухову О.М., начальника отдела образования.

Начальник Управления образования
Администрации муниципального
образования «Селтинский район»

А. В. Кондакова

**План мероприятий по функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста» МБОУ «Селтинской СОШ» в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
	Организация работы Центра			
1	Формирование календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром	Утвержден календарный план работы Центра	Июль	Руководители общеобразовательных организаций
2	Ведение открытого информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», освещающих работу Центра	Обновление новостной ленты в сети интернет	постоянно	Руководитель Центра
3	Формирование плана мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей	Утвержден план мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей	Сентябрь	Руководитель Центра
4	Организация сопровождения одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в т.ч. в дистанционной форме.	Создан информационный банк данных одаренных детей	В течение учебного года	Руководитель Центра
5	Организация сетевого взаимодействия	- проведено совещание с руководителями ОО «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» - заключены сетевые договоры о сетевой форме реализации образовательных программ - представлен ежеквартальный отчет о численности детей, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме	Январь	Петухова О.М.
			В течение года	Руководители ОО
			ежеквартально	Руководитель центра

Приложение 2
 К приказу Управления образования
 от «09» февраля 2021 года № 18-од

план мероприятий по созданию и функционированию Центра образования
 «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности в
 МОУ «Колесурская СОШ» и «МОУ «Новомоньинская СОШ» в 2021 году

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки в ГИС УЦД ОВ УР	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы (помещений ТР)	01.09.2020	31.01.2021	акт обследования	Руководители ОО
2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений ТР)	01.02.2021	02.03.2021	смета	Руководители ОО
3	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.03.2021	15.04.2021	контракт	Руководители ОО
4	148-200. Медиаплан	01.02.2021	02.06.2021	"приказ ссылка на сайт СОШ"	Руководители ОО
5	148-201. Утверждение нормативной документации по деятельности ТР	01.02.2021	02.08.2021	приказ о создании центра и назначении руководителя, положение, учебный план	Руководители ОО
6	Проведение ремонтных работ	01.07.2021	15.08.2021	"чек-лист (1 раз в 2 недели)"	Руководители ОО
6.1	148-204. Чек-лист 1	01.06.2021	30.06.2021	"чек-лист подписанный сторонами"	Руководители ОО
6.2	148-205. Чек-лист 2	15.07.2021	31.07.2021	"чек-лист подписанный сторонами"	Руководители ОО

6.3	148-206. Чек-лист 3		01.08.2021	15.08.2021	"чек-лист подписанный сторонами"	Руководители ОО
7	148-208. Приемка ремонтных работ		16.08.2021	25.08.2021	акт	Руководители ОО
8	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	01.02.2021	25.08.2021	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	Руководители ОО
9	Мониторинг готовности ГР		01.08.2021	25.08.2021	фотоотчет	Руководители ОО
10	Повышение квалификации педагогических работников ГР	педагогических	01.02.2021	31.08.2021	Отчет, 100 % учителя прошли повышение квалификации	Руководители ОО
11	148-212. Открытие центра ГР		01.09.2021	04.09.2021	ссылка на публикации в СМИ	Руководители ОО
12	148-213. Мониторинг выполнения показателей ГР		01.09.2021	02.10.2021	отчет	Руководители ОО
1.	Анализ штатных расписаний муниципальных общеобразовательных организаций: - Определение потребности общеобразовательных организаций в дополнительных ставках для обеспечения функционирования Центров, - Оптимизация штатных расписаний муниципальных образовательных организаций, - Формирование штатного расписания ОО для функционирования Центров		01.01.2021	31.08.2021	Штатное расписание ОО обеспечивает функционирование Центров «Точка Роста»	Руководители ОО

2	<p>Анализ кадровых дефицитов общеобразовательных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подбор специалистов для работы в Центре. - разработка должностных инструкций работников Центра. 	01.02.2021	01.07.2021	<p>Штатная численность и квалификационный уровень работников Центра обеспечивает функционирование Центра.</p> <p>Разработаны и утверждены должностные инструкции работников Центра</p>	Руководители ОО
3	<p>Разработка учебного плана совместно с муниципальными образовательными организациями по реализации основных общеобразовательных программ в Центре</p>	01.04.2021	31.08.2021	<p>Составлена модель учебного плана по реализации основных общеобразовательных, дополнительных образовательных</p>	Руководители ОО
4	<p>Внесение изменений в основные и дополнительные общеобразовательные программы муниципальных общеобразовательных учреждений.</p> <p>Разработка рабочих программ и курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности, программы технической и естественнонаучной направленности профилей (в т.ч. с использованием программ дистанционного обучения) с учетом задач социально-экономического развития муниципального образования «Селтинский район».</p>			<p>Внесены изменения в ООП, утверждены рабочие программы учебных предметов и курсов программ дополнительного образования (в т.ч. с использованием технологий дистанционного обучения)</p>	

5	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными организациями на базе которых будут функционировать Центры (в соответствии с графиком)		31.12.2021	Приказ Управления образования об утверждении муниципального задания для образовательных организаций	Петухова О.М. Шиляева С.Л.
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		31.08.2021	Изданы приказы о зачислении обучающихся	Руководители ОО
7	Формирование календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром		июль	Утвержден календарный план работы Центра	Руководители ОО